

Kulturentwicklungsprozess (KEP) Unna

Ablauf des Prozesses

Wann	Was
Anfang Oktober 18	Auftaktgespräch mit Bürgermeister Kolter Informationsgespräch mit den Sprecher*innen der Ratsfraktionen Informationsgespräch mit den Leiter*innen der Kultureinrichtungen Gründung des Projektteams, bestehend aus der Kulturdezernentin Kerstin Heidler, Kulturbereichsleiterin Sigrun Krauß, ... Anette Schmidt und Peter Landmann – TAKEPART Kulturberatung
ab 10.Oktober bis Ende des Jahres Januar bis März	Bestandsaufnahme: Die Kultureinrichtungen bearbeiten einen Fragebogen zur Erstellung von Eigenberichten über die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand ihrer Arbeit. Auswertung der Fragebögen
12. Dezember 18	Information des Kulturausschusses
Januar bis März 19	Bestandsaufnahme: Vorbereitung und Durchführung einer Bevölkerungsbefragung zur Bekanntheit und Nutzung der Unnaer Kulturangebote in Zusammenarbeit mit dem Hochschulcampus Unna.
28.Januar 19	Pressegespräch mit BM Kolter
31.Januar 19	Erste Sitzung der „Spurgruppe“ zur Vorbereitung der Zukunftskonferenz Information des „Arbeitskreis Kultur“
Anfang Februar 19	Versand der Einladungen zur Zukunftskonferenz
Anfang März 19	Zweite Sitzung der „Spurgruppe“ zur Vorbereitung der Zukunftskonferenz Information des „Arbeitskreis Kultur“
29/30. März 19	Zukunftskonferenz - 1 ½ tägige Großgruppenkonferenz (80 – 150 Teilnehmer*innen). Stärken und Schwächen der Kulturstadt Unna, Hoffnungen und Erwartungen, Chancen und Risiken, die wichtigsten Zukunftsaufgaben der Kultur in Unna.
April – Mai 19	Arbeit in kleinen Arbeitsgruppen zu aus der Zukunftskonferenz hervorgegangenen Themen und Handlungsfeldern. Erarbeitung von Handlungsempfehlungen.
Juni 19	Erarbeitung des KEP-Ergebnisberichtes
kurz nach den Sommerferien	Einbringung in Kulturausschuss und Rat